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ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения плановой проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура»  по теме: «Реконструкция сельского дома культуры с.Елшанка муниципального района  Сергиевский» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский 
	
Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 25.06.2021 года № 894-р «О проведении плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура»  по теме: «Реконструкция сельского дома культуры с.Елшанка муниципального района  Сергиевский» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский» 
Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 24.11.2020 г. № 1960-р (с изменениями от 29.03.2021 г. №371-р) «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2021 год».
Цель проверки: проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» в рамках муниципальной программы «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194.
Сведения и документы представлены Субъектом проверки в соответствии с перечнем, указанным в письменном запросе (уведомлении) отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский. Проверка проводилась путём рассмотрения и анализа представленных документов. Способ проведения проверки - выборочный.
Национальный проект «Культура» - "Паспорт национального проекта "Культура" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)
Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года»  утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"
Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» - утвержденная постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194 (далее - Программа).
Муниципальный заказчик Программы - администрация муниципального района Сергиевский.
Разработчик Программы – МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский. 

Исполнители Программы - МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.
Цели Программы: 
-обеспечение комплексной безопасности и соответствия современным нормам и стандартам учреждений культуры, образования, административных и прочих зданий муниципального района Сергиевский;
- повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Сергиевский качественными и доступными услугами в сфере образования и культуры, соответствующими современным стандартам.
Задачи Программы:
- оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, административных зданий и прочих объектов;
- строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры, образования, административных зданий и прочих объектов.
Реализация данной Программы рассчитана на 2020-2025 гг.
Достижение значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является реконструкция сельского Дома культуры с. Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области в срок до 31.12.2020 года.
Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.
Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры.
При учете количества посещений СДК с. Елшанка за аналогичный период 2019 и 2021 года (2020 был периодом реконструкции), общий рост посещений составил 35 %. Высокий показатель посещаемости СДК                           с. Елшанка достигнут путем реконструкция сельского Дома культуры                      с. Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области.

В ходе выборочного обследования несоответствия выполненных объемов работ, а также приобретенных материальных ценностей не выявлено.
Выборочной проверкой документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении реконструкция сельского Дома культуры с. Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области с истекшим сроком действия не обнаружено.
Нарушение сроков предоставления отчетности не установлено.
При заключении муниципальных контрактов соблюдались требования Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

